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DV: DaX Integrationsvorgehen 
Überblick: Vorgehensweise, Termine, Verantwortlichkeiten 
  

 Vorarbeiten /  
Bestellung 
TU / Verbund 

Iteration 1  
(Technisches Format) 
Test-/Integrationsumgebung  

Iteration 2 
(Inhalt) 
Test-/Integrationsumgebung 

Iteration 3 
(Menge, Fehler) 
Test-/Integrationsumgebung 

Iteration 4 
(Abnahme, Freigabe) 
Produktionsnahe Umgebung 

     

Was Klärung strategischer und orga-
nisatorischer Fragen  
 
Vorbereitungen auf  technischer 
Ebene 
 Technische Umsetzung DaX-

Schnittstelle SBB durch Sys-
temlieferanten 

 Vorarbeiten am Backend-
System zum Einlesen vorbe-
rechneter DV Produkten 

 
Bestellung Integrationsprojekt 
 RfC einreichen bei 

dax@voev.ch 
 
Datenbestellung 
 Via Bestellapplikation 
 
Vorbereitung SBB System und 
Bestellapplikation BLS 
 Systemkonfiguration / Bereit-

stellung für Partner  

1. Testdatenbestellung mittels 
Bestellapplikation 
 

2. Datenbereitstellung durch 
SBB 
 

3. Testverkäufe durchführen 
 

4. Einlieferung Test-
Abrechnungsdaten an SBB 
(durch Part-
ner/Systemlieferanten) 
 

5. Review Test-Abrechnung 
(durch SBB) 

 

1. Testdatenbestellung mittels 
Bestellapplikation  gemäss 
Vorgaben SBB 
 

2. Datenbereitstellung durch 
SBB 
 

3. Testverkäufe gemäss Vor-
gaben SBB durchführen 

 
4. Einlieferung Test-

Abrechnungsdaten an SBB 
(durch TU / Verbünde) 

 
5. Review Test-Abrechnung 

(durch SBB) 
 
6. Einlieferung ausgewählter 

Layouts an dax@voev.ch  

1. Testdatenbestellung mittels 
Bestellapplikation  gemäss 
Vorgaben SBB 
 

2. Datenbereitstellung durch 
SBB 
 

3. Verarbeitung einer grossen 
Menge an Testverkäufen 
auf dem Backend System 
der TU und Einlieferung 
Test-Abrechnungsdaten an 
SBB 
(durch TU / Verbunde) 

 
4. Review Test-Abrechnung 

SBB 
(durch SBB) 

 

1. Einlieferung aller Layouts 
dax@voev.ch 

 
2. Bestellung produktionsna-

her Daten in der Be-
stellapplikation 
(durch SBB) 
 

3. Datenbereitstellung durch 
SBB 

 
4. Vorgabe der Testfälle, 

Abnahmetestkonzept  
(durch SBB) 

 
5. Einlieferung Abrechnungs-

daten (für Abnahme)  
(durch TU /Verbunde) 

 
6. Freigabe/Rückweisung DaX 

Anbindung (technisch und 
Layout, gemäss DaX-
Integrationskonzept) 
 

      

Wer TU / Verbunde  
Systemlieferant, VöV 
SBB, BLS 

TU / Verbunde 
SBB, BLS 
Systemlieferant 

TU / Verbunde 
SBB, BLS 
Systemlieferant 

TU / Verbunde 
SBB, BLS 
Systemlieferant 

TU / Verbunde 
SBB, BLS 
Systemlieferant, VöV 

      

Hinweise Die Bestelldokumente (RfC) finden 
Sie hier: 
DaX-Integration 
 

Der Systemlieferant nimmt an-
schliessend, wenn nötig, Anpas-
sungen am Backend vor. 
 

Der Systemlieferant nimmt an-
schliessend, wenn nötig, Anpas-
sungen am Backend vor. 
 
Lieferung Testfälle durch SBB 
(Erweiterung durch Partner) 

Der Systemlieferant nimmt an-
schliessend, wenn nötig, Anpas-
sungen am Backend vor. 
 
Keine Verkaufsvorgaben durch 
SBB 

Nach erfolgreicher Freigabe der 
DaX Schnittstelle für den Verkauf 
von DV-Artikeln, können DaX 
Daten zur produktiven Verwen-
dung über die DaX Bestellapplika-
tion bestellt werden.  
 
 

      

Durchlaufzeit 
Erfahrungswerte 
(unter Einbezug 
aller Partner) 

    
 
 
 

 

ca. 1-2 Monate ca. 2-3 Monate ca. 2-3 Monate ca. 2-3 Wochen ca. 6 Monate 

mailto:dax@voev.ch
mailto:dax@voev.ch
http://www.voev.ch/de/ch-direct/Data-eXchange-DaX/DaX-Betriebsprozesse/DaX-Integration
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Planung und Organisation 
Die Anbindung an DaX mittels der DaX-Schnittstelle SBB wird durch die DaX Geschäftsstelle koordiniert und begleitet. Die DaX Geschäftsstelle nimmt da-
bei folgende Aufgaben wahr:  
 
 Ansprechperson für DaX Fragen (Kundenkontakt) 
 Schulung für die Verwendung der DaX Bestellapplikation 
 Zeitliche Planung und Koordination mit dem Integrationspartner für die Anbindung an die DaX Schnittstelle SBB DV 
 Zeitliche Planung und Koordination mit den Lieferanten BLS und SBB 

 


