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1. Généralités concernant la DaX Release Policy et le proces-
sus de Release  
 

Le Sounding Board du 9.6.2010 a chargé le groupe de travail «GT processus de réception DaX 

Release» de définir le processus de Release, et en particulier d’améliorer les tests E2E. 

Dans le cadre du GT, il a été décidé de rédiger une Release Policy en complément au processus. 

Celle-ci doit présenter les conditions-cadres pour toutes les entreprises concernées et en garantir le 

respect. 

En raison de la réalisation du projet DOP pour juin 2012, la solution DaX est complétée par 
l’application de commande DaX, exploitée par le BLS. Afin que le DaX Release puisse être coor-
donné judicieusement entre les deux fournisseurs DaX (BLS, application de commande, et CFF, 
Backend et Interface DaX SD), le secrétariat DaX (UTP) reprend la responsabilité du DaX Change 
Management et du DaX Release Management. 
 
La DaX Release Policy actuelle a été adaptée en conséquence et validée dans la version 2.0 par le  
DaX Sounding Board. 
Les adaptations de la présente Policy dès la version 2.0 doivent être approuvées par le DaX Soun-
ding Board (à l’exception des modifications mineures, telles que des adaptations rédactionnelles et 
des mises à jour en raison de l’exploitation courante, p. ex. des modifications dans les prescriptions 
pour la commande de données test). 
 
 

1.1. But du document 

Ce document regroupe les conditions-cadres et les règles s’appliquant à tous les exploitants de 
Backends partenaires DaX, à l’exploitation du Mastersystem (CFF) et à l’exploitation de l’application 
de commande DaX (BLS).  
 
Après l’approbation par le Sounding Board DaX, ce document fait partie intégrante de la solution 
DaX du SD, avec force obligatoire.  
 
 

1.2. Délimitation  

Ce document se rapporte à l’exploitation opérationnelle de l’interface DaX CFF du SD (systèmes 

Backend/Mastersystem) et à l’application de commande DaX, et se distingue de l’entretien, de 

l’organisation et de la modification du standard DaX.  

Il se rapporte à l’interface DaX CFF actuelle et à la version actuelle de l’application de commande 

DaX BLS, qui permettent l’échange des données d’articles du SD.  
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2. DaX Release 

 

2.1. Aperçu du DaX Release 

L’une des exigences posées par le projet DOP était de découpler le nouveau Backend DaX des 
CFF du MCS-Release chez les CFF. Cette exigence a été remplie dans le cadre du projet. La solu-
tion DaX comprend néanmoins encore certains éléments qui sortaient du champ de DOP et restent 
dépendants des terminaux du MCS-Release. Ceci concerne en particulier la partie décompte et les 
données de base DaX (p. ex. la liste des arrêts et la définition des articles). C’est la raison pour la-
quelle le DaX Release doit être réalisé en deux étapes après la mise en œuvre du projet DOP.   
 
Il y a chaque année deux Releases principaux: le Release 1 (R1) et le Release 2 (R2). 
Chacun des deux Releases principaux est subdivisé en deux parties:  

 R1: DaX-D1 (commande de données DaX) et DaX-AS1 (décompte et données de base 
DaX)  

 R2: DaX-D2 (commande de données DaX) et DaX-AS2 (décompte et données de base 
DaX) 

 

 
 

 

2.2. Délimitation R1/201X - DaX-AS1 

En raison de la dépendance du Release DaX-AS1 au MCS (systèmes périphériques), le délai de ce 

dernier doit suivre celui du GoLive à la mi-mai.  

Par conséquent, les modifications portant sur l’exportation ordinaire des données (nouvel état des 

données) prévues avec ce Release ne sont visibles/ne prennent effet pour les exploitants de Back-

end qu’à l’état des données suivant (décembre).  
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Font exception les modifications portant sur le décompte des ventes, qui, comme prévu, sont vi-

sibles/prennent effet au délai de réalisation.  

Les nouveaux articles DaX peuvent être activés au 1er juin, à la condition que leur mise à disposition 

ne nécessite aucune modification dans l’interface DaX CFF du SD.  

 

2.2.1. Nouveaux articles DaX avec modifications dans l’interface DaX lors du  
R1/201X 

Les livraisons Delta ordinaires de nouveaux articles DaX exportés à partir du Mastersystem après le 

GoLive du R1/201X – DaX-AS1 ne sont pas concernées par cette délimitation.   

En vertu de la décision du Sounding Board du 10.1.2011, les nouveaux articles DaX nécessitant 

des modifications dans l’interface sont mis à disposition de façon décalée lors du Release de prin-

temps (R1). Les partenaires DaX qui souhaitent vendre ces articles au 1er juillet reçoivent, sur de-

mande, une livraison Delta avec les articles correspondants.   
 
 

2.2.2. Représentation de la délimitation du Release de printemps R1/201X – 
DaX-AS1 

 

 

2.3. Report d’une RfC dans un autre Release 

Afin de pouvoir reporter une RfC prévue pour le R1/201X ou le R2/201X sans trop de frais, une de-

mande doit être déposée auprès du secrétariat DaX à l’intention du Sounding Board (p. ex. lors-

qu’une RfC doit être reportée du R2/2011 au R1/2012 en raison de problèmes dans un ou plusieurs 

Backends).  

Conflit R1/201X – DaX-AS1 <-> exportation de données, état des données (ED) 
juin  

Début exportation 
des données 
CFF ED 01.06.1X 

Avril 201X  ED 01.06.1X  

GoLive 
R1/201X DaX-AS1 

Env. 15.05.1X 
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Une demande de report peut être déposée par un ou plusieurs exploitants de Backend, ou encore à 

la demande du DaX Maintenance Board. 

La demande doit être adressée à dax@voev.ch au plus tard la veille du DaX Sounding Board, qui 

décide de la validation des RfC: 

Vue d’ensemble des délais DaX Release est disponible sur le lient suivant : Délais DaX 

 

2.4. Documents de Release  

Les documents de Release sont disponibles sur le lien suivant:  
DaX Release Management 
 
 

2.4.1. Processus DaX Change et Release Management  

Le processus DaX Change et Release Management (y c. E2E) est décrit dans le document relatif 
aux processus d'exploitation DaX .  

 
Graphique Modèle d’exploitation DaX: aperçu des processus 

  

mailto:dax@voev.ch
http://www.voev.ch/fr/ch-direct/Data-eXchange-DaX/Delais
http://www.voev.ch/fr/ch-direct/Data-eXchange-DaX/DaX-Betriebsprozesse/Release-Management
http://www.voev.ch/fr/Services/Downloads?section=downloads&category=576
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2.4.2.  Délais du processus de Release DaX 

Vue d’ensemble des délais DaX Release est disponible pour chaque Release DaX (R1 et R2) sur le 
lient suivant : Délais DaX 
 
 

2.4.3. Release Notes  

Ce document décrit les modifications apportées à chaque Release.  
 
 

2.4.4. Documentation pour utilisateurs de l’interface DaX CFF du SD  

La documentation pour utilisateurs de l’interface DaX CFF du SD comprend les documents sui-

vants:  

 

Interface DaX CFF – Décompte 

Interface DaX CFF – Mise à disposition des données SD précalculées 

Interface DaX CFF – Mise à disposition des données / Définitions SD 

Interface DaX CFF – Mise à disposition des données communautaires 

Interface DaX CFF – Communication 

Ces documents sont adaptés en fonction des modifications apportées avec le Release et transmis 

aux exploitants des Backends partenaires au moment de la commande du Release.  

 

2.4.5. Documentation pour utilisateurs de l’application de commande DaX BLS  

La documentation pour utilisateurs de l'application de commande DaX décrit comment utiliser 
l’application de commande DaX (Frontend). Si ce document doit être modifié dans le cadre du Re-
lease, la version actualisée est mise à disposition avant le délai de commande des données et 
transmise aux administrateurs des Backends partenaires.  
 
 
 
 
 
 
 
  

http://www.voev.ch/fr/ch-direct/Data-eXchange-DaX/Delais
http://www.voev.ch/fr/Services/Downloads?section=downloads&category=578
http://www.voev.ch/fr/Services/Downloads?section=downloads&category=570
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3. Test E2E  

La réalisation des tests E2E permet de déceler les éventuelles erreurs avant l’utilisation en mode 
production et de prendre les mesures qui s’imposent. En participant aux tests E2E, tous contribuent 
à l’assurance qualité dans DaX.   
 
Les chapitres qui suivent décrivent la procédure durant les tests E2E. Il incombe à chaque parte-
naire DaX de réaliser les tests conformément aux prescriptions.  
 
 

3.1. Délimitation test E2E DaX-D et DaX-AS 

Comme décrit dans l’aperçu du Relase au chap. 2.1, chaque Release principal se déroule en deux 
étapes: le DaX-D et le DaX-AS. 
 
Pour des questions d’assurance qualité dans DaX, les tests E2E pour DaX-D et DaX-AS sont réali-
sés séparément. 
 

3.1.1. Test E2E DaX-D 

La participation au test E2E du Release DaX-D n’est pas obligatoire mais est recommandée à tous 
les Backends partenaires.  
La participation à ce test E2E est néanmoins obligatoire pour le BLS, qui exploite l’application de 
commande DaX.  
 
Une participation au E2E DaX-D apporte les avantages suivants:  

 Le partenaire participant voit très vite si l’importation et le traitement des données fonction-
nent dans son Backend.  

 Comme le E2E DaX-D a lieu avant le E2E DaX-AS, il reste plus de temps pour corriger les 
éventuelles erreurs avant l’utilisation en mode production.  

 Plus il y a de partenaires qui participent au test E2E Test, plus le résultat du test est probant 
pour l’ensemble de la solution DaX.  

 

3.1.2. Test E2E DaX-AS 

La participation au test E2E du Release DaX-AS est obligatoire pour tous les Backends DaX de 
l’environnement de production.  
 
 

3.2. Commande de données test  

Aucune livraison de données complète n’est effectuée pour les tests E2E DaX-D et DaX-AS. Les 
données test doivent être commandées par les partenaires DaX via l’application de commande 
dans l’environnement d’intégration selon les prescriptions du présent chapitre.  
 
Des groupes d’arrêts pour le départ et la destination et des paquets de relations individuelles pour 
certains Backends partenaires ont été prédéfinis pour le test E2E dans l’environnement d’intégration 
de l’application de commande DaX. Ils peuvent être complétés/adaptés pour le test E2E selon les 
prescriptions des chapitres ci-après.  
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Important: le BLS et les CFF doivent exécuter des travaux préparatoires (alimentation de 
l’environnement d’intégration avec des données de base, saisie des groupes d’arrêts, etc.) avant 
que la commande de données test puisse être saisie et activée dans l’application de commande 
DaX. C’est la raison pour laquelle la commande ne peut être effectuée qu’à la date définie dans la 
vue d’ensemble des délais DaX Release.  
 
 

3.2.1. Enregistrement dans l’application de commande DaX  

Lien: la commande de données test s’effectue dans l’environnement d’intégration sur le lien sui-
vant: https://dax-i.bls.ch/dop/main/ 
 
Adresse e-mail: l’adresse e-mail à indiquer doit être la même que celle utilisée dans 
l’environnement de production.   
 

3.2.2. Groupes d’arrêts de départ («Quelle»)  

Un générateur aléatoire a défini 20 arrêts pour chaque Backend DaX de l’environnement de produc-
tion (à l’intérieur la zone concernée) comme points de départ («Quelle») dans l’application de com-
mande DaX.  
  
Exemple A-Welle 

 
Le groupe Backendname_Quelle_E2E prédéfini peut être utilisé pour la commande de données 
test. Au besoin, les arrêts contenus dans le groupe peuvent être échangés ou complétés. Le groupe  
source peut cependant contenir au maximum 25 arrêts.    
 
 

3.2.3. Groupe d’arrêts de destination («Ziele»)  

Conformément à la commande de référence du projet DOP, 19 arrêts ont été définis comme groupe 
d’arrêts de destination («Ziele»), répartis sur toute la Suisse.  
 

http://www.voev.ch/fr/ch-direct/Data-eXchange-DaX/Delais
https://dax-i.bls.ch/dop/main/
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Le groupe Backendname_Ziele_E2E  prédéfini doit être utilisé pour la commande de données test. 
Au besoin, les arrêts de ce groupe peuvent être complétés par 5 arrêts (veuillez ne pas échanger 
les arrêts prédéfinis). Le groupe d’arrêts Destinations peut contenir au maximum 25 arrêts. 
 
Remarque: les arrêts contenus dans le groupe Destinations, qui se trouvent dans la zone de la 
communauté concernée, peuvent y être conservés. Les relations internes à la communauté sont en 
effet exfiltrées pour la livraison des données DaX et ne sont pas incluses dans la livraison.  
 
 

3.2.4. Relations individuelles 

Des paquets de relations individuelles ont été prédéfinis dans l’application de commande DaX pour 
certains Backends. Il s’agit de relations souhaitées par les Backends concernés dans le cadre de 
tests E2E antérieurs. Il est donc recommandé de laisser ces relations dans le paquet et de les com-
pléter au besoin. Les paquets peuvent néanmoins contenir au maximum 20 relations individuelles.  
 
Remarque: les Backends pour lesquels aucune relation individuelle n’a été prédéfinie peuvent éta-
blir eux-mêmes un paquet contenant au maximum 20 relations individuelles.  
 
 

3.2.5. Articles à prix fixe / City-Tickets 

Tous les articles vendus par le Backend concerné doivent être commandés. Pour les City-Tickets, 
le set Backendname_Quelle_E2E est utilisé comme point de départ. 
 
 

3.2.6. Prescriptions supplémentaires éventuelles pour la commande de don-
nées test  

Si des modifications devant être testées sur la base de prescriptions supplémentaires sont effec-
tuées dans le cadre du Release, celles-ci doivent être communiquées à temps au secrétariat DaX.  
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3.3. Livraison des données test  

La livraison des données test s’effectue sur /Integration/int/Datenversorgung/neu.  
 
Les données test sont mises à disposition en deux tranches sur le serveur FTPS des CFF.  
 

 Produits du SD: les produits du SD sont mis à disposition automatiquement sur le serveur 
FTPS conformément à la commande de données test. Lorsque les données sont prêtes, 
l’administrateur du Backend partenaire en est avisé par e-mail via l’application de com-
mande DaX.  

 

 Définitions d’articles, listes d’arrêts, évent. barèmes des prix: ces données sont mises à 
disposition sur le serveur FTPS manuellement par la Gestion des données des CFF. Lors-
que les données se trouvent sur le serveur, le secrétariat DaX en informe les administra-
teurs des Backends partenaires.  

 
Les données sur le serveur FTPS sont supprimées par les CFF 20 jours ouvrables après leur mise 
à disposition. Elles doivent donc être récupérées sur le serveur dans ce délai.  
 
 
 

3.4. Importation des données test dans les systèmes des partenaires 
DaX   

L’importation des données test ne peut avoir lieu que lorsque les deux tranches (cf. chap. 3.3) ont 
été livrées sur le serveur FTPS.  
 
Problèmes à l’importation   

Si les données test ne peuvent pas être importées dans le délai fixé (vue d’ensemble des délais 

DaX Release le secrétariat DaX doit en être informé immédiatement. Celui-ci informe sans délai les 

fournisseurs BLS et CFF de la nécessité de résoudre le problème.  

 

3.5. Ventes test 

Les ventes test s’effectuent selon les prescriptions ci-après.  
 

3.5.1.  Etendue du test 

Chaque article mis en vente par un Backend doit être vendu au moins une fois en version test.  
 

3.5.2. Déclinaisons d’articles  

Toutes les déclinaisons d’articles (1re/2e classe, aller simple/aller-retour, plein tarif/demi-tarif, etc.) 
doivent être testées. Il n’est cependant pas nécessaire de vendre chaque article dans chaque décli-
naison (à savoir d’effectuer toutes les ventes test en 2e classe, aller simple, plein tarif).  
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3.5.3. Services de décompte  

Les ventes test doivent être effectuées par tous les services de décompte rattachés au Backend. 
Chaque service de décompte doit effectuer une vente au minimum.  
 
 

3.6. Livraison des données de vente test  

Les données de vente test test doivent être livrées dans l’environnement d’intégration, dans le ré-
pertoire suivant:  
 

 /int/Abrechnung/neu. 
 
 
 

3.7. Critères de réception  

Les SaleReports résultant des données de vente livrées doivent contenir toutes les ventes confor-

mément aux prescriptions du chap. 3.5 et pouvoir être traités par le Mastersystem (CFF) afin que 

les tests E2E puissent être jugés comme réussis. Si des erreurs classées comme «Blockers» sont 

constatées, elles doivent être corrigées dans la mesure du possible, et les données à nouveau tes-

tées.   

 

3.8. Coordination 

La coordination des tests E2E incombe au secrétariat DaX.   

 

3.9. Coûts des tests E2E  
 
CFF 

Les coûts des travaux effectués par le Backend et l’interface DaX CFF du SD pour les tests E2E 

sont décomptés via le budget d’exploitation du Backend DaX, financé par les P512.1.2A. 

BLS 

Les coûts des travaux effectués par l’exploitant de l’application de commande BLS pour les tests 

E2E sont décomptés via le budget d’exploitation du Frontend DaX, financé par les utilisateurs DaX 

selon la clé de répartition de la société d’organisation de l’exploitation DaX.  

Backends partenaires de DaX  

Les coûts liés à la livraison des données test et ceux résultant de l’exécution des tests sont à la 

charge des exploitants de Backends eux-mêmes.  
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4. Classification des erreurs 
La hiérarchisation des erreurs s’effectue à l’aide de la classification suivante: 

 

JIRA BLS JIRA CFF Remarque 

Blocker Blocker Une RfC / FM doit être considérée comme un blocker si, sans sa 
mise en œuvre: 
- l’activité centrale ne fonctionne plus, ou 
- la sécurité de la révision n’est plus garantie, ou 
- des problèmes / différences comptables massifs surviennent, ou 
- il en résulte une perte d’image pour les ET concernées. 

Critique Critique Une RfC / FM doit être considérée comme critique si, sans sa 
mise en œuvre: 
- une fonction donne des résultats erronés, ou 
- des fonctions non nécessaires à l’exploitation ne peuvent plus être 
effectuées, ou 
- l’émission d’un billet est possible uniquement au moyen d’une solution 
de contournement 

Importante Importante Une RfC / FM doit être considérée comme importante si, sans sa 
mise en œuvre: 
- la fonctionnalité de l’application ne correspond plus à l’offre, ou 
- des traductions mauvaises ou erronées existent, ou 
- des masques / annonces incompréhensibles ou trompeurs existent 

Mineure Insignifiante Une RfC / FM doit être considérée comme mineure si, sans sa 
mise en œuvre: 
- les représentations sur les écrans /listes ne sont pas optimales, ou 
- des annonces (d’erreur) incompréhensibles existent. 
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5. Glossaire 

Terme Définition 

Backend Désigne l’entreprise responsable de chaque 
communauté d’acquisition qui retire, respective-
ment décompte, des données par DaX. 

Baseline Une Configuration Management Baseline permet 
de réinstaller une configuration connue d’une in-
frastructure IT lorsqu’un Change ou un Release 
échoue. 

Blocker Cf. classification des erreurs (chap. 3) 

Deployment On appelle distribution de logiciel (angl. deploy-
ment) les processus d’installation de logiciels sur 
les PC d’utilisateurs ou les serveurs 
d’exploitation. 

DISMI (Distributionsmittel) Moyen de distribution 

DOP Projet optimisation DaX 

E2ET – end to end testing Les tests end to end testent ensemble tous les 
composants d’un système. 

EDU – éducation Décrit l’environnement d’apprentissage d’un sys-
tème. 

Fallback Scénario Fallback, défini comme alternative au 
cas où la modification de logiciel prévue échoue 
(solution de repli). 

FM – annonce d’erreur (Fe-
hlermeldung) 

Ce terme désigne la documentation d’une erreur 
dans le cadre de la gestion des problèmes. 

GoLive Release Désigne le moment où le logiciel modifié/nouveau 
débute l’exploitation productive. 

GT Groupe de travail 

INT – intégration Décrit l’environnement d’intégration d’un système. 

Interface DaX CFF L’interface DaX des CFF comprend les éléments 
suivants: Mise à disposition de données: livraison 
de données précalculées et brutes du Service 
direct (SD) et des communautés aux partenaires 
depuis le set des CFF. Décompte: réception des 
données de décompte au Backoffice des CFF. Le 
décompte des produits du SD est exclusivement 
effectué par les CFF dans un rôle de fiduciaire. 
Les dispositions et spécifications à respecter 
dans ce cadre figurent dans les prescriptions 
P550/P570. Le décompte de produits des com-
munautés est effectué facultativement par les 
CFF. Il peut également être effectué par les ET, 
respectivement par les communautés. 

Mastersystem Le Mastersystem du SD est le système dirigé par 
les CFF sur mandat de PV. Il donne entre autres 
les délais et les processus de modifications de-
vant obligatoirement être respectés, respective-
ment appliqués, par les autres exploitants de sys-
tème, afin qu’une vente correcte soit possible au 
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moment des modifications tarifaires. 

MB – Maintenance Board Le DaX Maintenance Board garantit la réalisation 
de solutions techniquement adaptées sur la base 
des RfC et adaptées aux besoins des entreprises 
de transport et aux possibilités des fournisseurs 
de systèmes. 

MCS Système de distribution informatique (CFF) 

OFT Office fédéral des transports 

P512 Prescriptions pour la répartition des coûts com-
muns (p. ex. marketing, distribution, etc.) aux ET. 

P550 Prescriptions sur le décompte et la compensation: 
ces prescriptions règlent le décompte et la com-
pensation de montants des entreprises de trans-
port suisses participant au Service direct ou à 
certains tarifs directs. 

P570 Prescriptions de vente pour les ET vendant des 
titres de transport du SD (p. ex. papier de sécuri-
té, échange de données avec les systèmes cen-
traux). 

Patch Un patch (anglais pour rapiécer, dans le sens 
d’une retouche, aussi bugfix) consiste en la livrai-
son à l’utilisateur final d’un correctif pour un logi-
ciel ou des données, par exemple afin de combler 
des failles de sécurité ou de corriger des erreurs. 

PIR - Post Implementation Review Le Post Implementation Review (PIR) dans le 
Change Management est le test formel d’un 
changement effectué. Le PIR est la procédure de 
contrôle final quant à l’exécution complète et ré-
ussie d’un mandat. Cette procédure de contrôle a 
lieu pour chaque modification. 

PROD – production Désigne l’environnement de production d’un sys-
tème. 

Release Un assemblage de matériel, logiciels, documenta-
tion, processus et d’autres composants néces-
saires à l’implémentation d’une ou de plusieurs 
modifications de services IT. 

Release Notes Les Release Notes sont une récapitulation de 
nouveautés dans un logiciel ou un système. 

RfC - Request for Change Souhait de modification formel pouvant entraîner 
une modification de logiciel. 
L’analyse de nouveaux articles DaX est égale-
ment commandée via une RfC. 

SaleReport Document XML mis à disposition périodiquement 
pour le décompte de ventes d’articles via DaX. 

SB – Sounding Board Le Sounding Board est responsable de la gestion 
des activités opératives de la solution commune 
DaX. 

SD – Service direct Définition de l’OFT: acheminement continu de 
personnes (et de marchandises) par deux ou plu-
sieurs entreprises de transport sur la base d’un 
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seul tarif et d’un seul contrat de transport. 

Spécification La spécification est une description formalisée 
d’un produit, d’un système ou d’une prestation de 
service. Le but de la spécification est de définir et 
de quantifier des critères permettant de vérifier le 
travail ou la prestation du mandant lors de la re-
mise au commettant ou à l’acheteur, et pouvant 
être acceptés par le commettant, respectivement 
permettant au mandant ou à l’acheteur de de-
mander le paiement si les critères de la spécifica-
tion ont été remplis. 

Standard DaX Le standard DaX désigne un format uniformisé de 
transmission de données pour l’échange de don-
nées entre n’importe quels partenaires. Le stan-
dard DaX permet l’échange automatisé de don-
nées entre les ET du Service direct. 
L’implémentation du standard DaX a lieu sur la 
base du modèle d’intégration DaX. 

Système Backend Désigne le système servant à obtenir les données 
– via DaX – (p. ex. le système d’une ET) 

 


